
Доклад
о предварительных итогах деятельности Министерства строительства
Республики Тыва за I полугодие 2025 г.

Приоритетные направления деятельности Министерства на 2025 год утверждены постановлением Правительства Республики Тыва от 26 февраля 2025 № 64, где определены 9 приоритетных направлений деятельности.
1) Завершение строительства и ввод в эксплуатацию семи школ.
Срок реализации направления – до 1 сентября 2025 г. 
Ожидаемый результат - обеспечение своевременного ввода в эксплуатацию строящихся школ, улучшение условий и качества обучения детей, в том числе создание новых рабочих мест.
По состоянию на 28 июля т.г. завершены работы на 5 объектах мощностью 3476 мест, это мкрн. Монгун, Спутник 3-4 квартал, пгт. Каа-Хем, с. Бай-Хаак и с. Чодураа.
Торжественное открытие данных школ запланировано на 1 сентября т.г. 
Достиг 75 % готовности общеобразовательная школа на 616 мест в г. Чадаана. Благодаря еженедельному контролю Министерства, количество работников увеличена с 100 до 230 человек. Остались внутренние отделочные работы, технологическое присоединение объекта к инженерным коммуникациям и осуществление благоустройства территории 31 августа 2025 г. 
- проводится перенос срока ввода в эксплуатацию на 2026 год по общеобразовательной школе на 176 мест в с. Кызыл-Хая, в связи с риском ввода объекта в эксплуатацию, обусловленный сложным физико-географическим расположением и труднодоступностью объекта.
2) Завершение этапа 2024 - 2025 годов регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
Срок реализации – до 1 июля 2025г. 
Ожидаемый результат - завершение строительства 12-квартирного жилого дома в с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна, переселение 39 чел. или 12 семей из 806,2 кв. м непригодного для проживания жилищного фонда

В рамках реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2025 году запланировано переселение 12 семей или 39 человек из 806,2 кв. м. аварийного жилья в строящийся дом по ул. Спортивная, д. 4 а в с. Хову-Аксы. 
Срок реализации государственного контракта, заключенного между ГСЗ и ООО «Стройспецмонтаж», - 1 июля 2025г.  
По состоянию на 28 июля т.г. строительная готовность дома составляет 75%, выполняются внутренние электромонтажные, отделочные работы и благоустройство прилегающей территории дома. 
Ввод дома запланирован в августе, передача и регистрация объекта недвижимости в собственность муниципального образования, а также заключение договоров с гражданами и направление отчетности в Фонд запланировано до 15 октября 2025 г.   
Основной причиной невыполнения государственного контракта в установленные сроки является слабая организация работ со стороны подрядчика, что привело к срыву. В настоящее время со стороны Госстройзаказ ведется претензионная работа по взысканию с подрядчика пени и штрафа за несвоевременное исполнение условий контракта. 
Таким образом, всего за 2019-2025 годы безопасные условия проживания улучшат 473 граждан или 174 семьи из 8,5 тыс. кв. м аварийного жилья в новые 14 многоквартирных домов в двух муниципальных образованиях республики (г. Кызыл – 6 и с. Хову-Аксы – 8 домов).

3) Реализация этапа 2025 - 2026 годов федерального проекта "Жилье" (в части сокращения аварийного жилья)
Срок реализации – до 1 сентября 2025г.
Ожидаемый результат - заключение соглашения с ППК "Фонд развития территорий" для реализации этапа 2025 - 2026 годов федерального проекта "Жилье" (в части сокращения аварийного жилья) нового национального проекта "Инфраструктура для жизни", строительство (приобретение, выкуп) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилья.
В рамках нового федерального проекта «Жилье» будут продолжены мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья, признанного после 1 января 2017 года. 
Лимит на трехлетний период для Республики Тыва составляет 325,4 млн. рублей (на 2025 год – 70,2, на 2026 год – 128,2 и на 2027 год  - 127,0 млн. рублей).
На предусмотренный лимит 2025 года запланировано переселение 15 жилых помещений общей площадью 565,0 кв. м двух аварийных домов, требующих безотлагательного расселения в первоочередном порядке.
Это аварийный дом по ул. Эрзинская, д. 31 в г. Кызыле (в феврале 2024 года произошел пожар) и аварийный дом по ул. Пионерская, д. 26 в пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна (имеется вступившее в законную силу решение Кызылского суда от 5 июня 2024 г. по делу № 2-358/2024 о невозможности дальнейшего проживания в аварийном доме). 
Приобретение 15 жилых помещений запланировано в двух строящихся многоквартирных домах по ул. Строителей, д. 10, строение № 1 и строение № 2 (застройщик - ООО СЗ «Олчей-Кежик»). Строительная готовность домов составляет 70%, ведутся кровельные и внутренние отделочные работы.  
Но, в настоящее время в связи с незавершением переселения жилищного фонда, признанного до 2017 года аварийным в полном объеме (288 человек из 4,6 тыс. кв. м не обеспечено финансированием) лимит по этапу 2025 года не будут доведены до региона, соответственно, заключение соглашения с Фондом для реализации этапа 2025 - 2026 годов федерального проекта "Жилье" не представляется возможным.
В целях решения вопроса Правительством РТ направлено обращение в Минстрой России (от 25 июля 2025г.) с просьбой оказать содействие в решении вопроса финансирования.

4) Реализация комплексного развития территорий микрорайонов               г. Кызыла
Срок реализации - по отдельному плану.
Ожидаемый результат - улучшение жилищных условий граждан, внешнего облика столицы республики, развитие транспортной, социальной, инженерной инфраструктур, благоустройство территории столицы республики.
Постановлением Правительства Республики Тыва от 21.05.2025 г. № 234 принято решение о комплексном развитии незастроенной территории микрорайона «Московский» г. Кызыла Республики Тыва.
В рамках КРТ в обязательствах застройщика включено строительство и безвозмездная передача объектов социальной инфраструктуры: отдельно стоящее здание дошкольной образовательной организации не менее, чем на 300 мест, встроено-пристроенные помещения для размещения дошкольных образовательных организаций,  общей площадью не менее 1500 м2, общей мощностью не менее чем на 300 мест. Сроки строительства данных объектов определяется после разработки документации по планировке территории (далее - ДПТ), включающий в себя проект планировки территории и проект межевания территории. 
По итогам торгов 23 июля 2025г. заключен договор о комплексном развитии незастроенной территории микрорайона «Московский» г. Кызыла Республики Тыва, общей площадью 626 847 +/- 277 кв.м., победителем ООО «СЗ «Трансстрой».
Срок реализации договора – 12 лет. 

5) Реализация трех проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах (гг. Кызыл, Шагонар и Туран)
Срок реализации – до 1 ноября 2025 г.
Ожидаемый результат - создание привлекательных городских пространств в малых городах, способствующих повышению качества жизни горожан
[bookmark: _GoBack]На X Всероссийском конкурсе победителями от республики объявлены три проекта.
1) «Благоустройство пешеходной зоны улицы Дружбы, г. Шагонар», контракт заключен от 04.04.2025 г. № 2025-6 с ООО «Оникс» на сумму 72,338 млн рублей. Срок исполнения контракта до 25.10.2025 г.
Кассовое освоение составляет 6 318,43 или 9%.
Строительная готовность объекта составляет 40%, завершены земляные работы, проводятся работы по укладке бордюров детской спортивной площадки, на спуске к парку кочевников Центра Азии, заказаны МАФы в г. Красноярск (у ООО «Мастер»), скульптуры у ООО «Литсиб», на объекте привезены цемент, гравий, песок, щебень, опоры освещения, ограждение, геотекстиль, брусчатка.
Остались работы по покрытию тротуаров, дорожек и площадок, установке МАФов и наружных освещений.
2) «Тувинская колыбель» г. Кызыл, контракт заключен от 09.04.2025 г. № 26.2025 с ООО «Угулза» на сумму 83,907 млн рублей. Срок исполнения контракта до 15.10.2025 г.
Кассовое освоение составляет 39802,883 или 35%.
Строительная готовность 60%, проложена электрика под траншеи, установлены закладные для опор освещения, опоры выедут из Екатеринбурга 30 июня, земляные работы, подстилающие слои в площадках выполнены на 70%, выполнены работы по укладке брусчатки на шахматной площадке, выполняются работы по укладке поребрики на тротуарах, фундаментные работы под МАФы.  МАФы изготавливаются у ООО «Мастер» в г. Красноярске, готовы скамейки и урны, на изготовлении - игровые МАФы.
Остались работы по укладке тротуарной плитки, устройство резинового покрытия, асфальтного покрытия, искусственного газона, устройство бордюра, дорожные знаки и разметка, озеленение, установка МАФов
3) «Благоустройство улицы им. Героя Гражданской войны Сергея Кузьмича Кочетова» г. Туран, контракт заключен от 17.04.2025 г. № 02-25-03 с ООО «Элита» на сумму 71,162 млн рублей. Срок исполнения контракта до 25.10.2025 г.
Кассовое освоение 0%.
Строительная готовность 25%, проводятся работы по разработке ПСД, договор заключен с ООО «Авангард» (для выхода в госэкспертизу ожидаются тех. условия по электроосвещению со стороны администрации Пий-Хемского кожууна), на объекте завершены спил стволов деревьев, выкорчевывание корней о свежих спилов, выкорчевывание корней от старых спилов, спил и выкорчевывание мелких кустов, демонтажные работы, земляные работы, работы по укладке тротуарных плит, демонтажные работы территории МБУК ЦКИД имени Марка Оюн. Начались работы по укладке плит (брусчатки). 
Всего работников - 12, привлечены 3 спецтехники.
По трем указанным объектам имеется риск неисполнения в срок по одному объекту - «Благоустройство улицы им. Героя Гражданской войны Сергея Кузьмича Кочетова» г. Туран. 
Основной причиной является задержка финансирования в связи с корректировкой задания на проектирование. 

6) Разработка и утверждение техническим советом Минстроя Российской Федерации основных технических решений по актуализации проекта реконструкции канализационных очистных сооружений г. Кызыла
Срок реализации – август 2025г. 
Ожидаемый результат - выполнение работ по подготовке технического задания на разработку основных технических решений объекта; обеспечение принятия технически и экономически обоснованных решений при актуализации (корректировке) проектной документации.
В целях разработки и утверждения техническим советом Минстроя России основных технических решений (ОТР) по актуализации проекта                          канализационных очистных сооружений г. Кызыла ООО «СИБПРОЕКТ» ведется выполнение предпроектных работ по разработке ОТР со сроком завершения до 01.08.2025 г. (от 09.06.2025 г. № 62-25), корректировка схемы водоснабжения и водоотведения г. Кызыла (до 01.10.2025 г.) и доработка совместно с ООО «Водоканал-Сервис» и ООО «СИБПРОЕКТ» презентационных материалов по выданным замечаниям НТС Минприроды России.
Работа ведется согласно срокам, установленным госконтрактом. 

7) Дальнейшее развитие жилищного строительства и формирование регионального рынка жилья, создающего условия для комфортного проживания населения
Срок – в течение года
Ожидаемый результат - реализация регионального проекта "Жилье", обеспечение ввода 258,0 тыс. кв. м жилья; увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя, до 16,6 кв. м.
За 6 месяцев т. г. общий объем жилищного строительства в республике составил свыше 357 тыс. кв. м, на 5% больше значения рекордного 2024 года, тогда мы ввели более 340 тыс. кв. м жилья. Годовой показатель 2025 года (258 тыс. кв. м) выполнен за три месяца.
С учетом фактического ввода жилья за 6 месяцев по предварительным расчетам уровень обеспеченности жильем на человека поднялся до 17,4 кв. м. По итогам 2024 года данный показатель составлял 16,4 кв. м, в 2023 году – 15,3 кв. м.  
Таким образом, целевые показатели министерством исполнены в полном объеме за полгода, работа в данном направлении будет продолжена.

8) Реализация льготной ипотечной программы до 2 процентов годовых на территории Республики Тыва
Срок – в течение года
Ожидаемый результат - выдача 1000 льготных ипотечных кредитов в рамках льготной ипотечной программы до 2 процентов годовых на территории Республики Тыва по условиям федеральной программы "Семейная ипотека"
При поддержке Президента страны Путина В. В. на территории республики в 2025 году продлена реализация льготной ипотечной программы под 2% годовых в рамках федеральной программы «Семейная ипотека». Лимит выдачи ипотечных кредитов в рамках данной программы составляет 1 000 ед. до конца года.
С 18 марта 2025 года начался прием заявок на выдачу ипотечных кредитов. Всего подано 3 400 заявок, из них одобрено 1 620 или 48%.
На конец июня заключено 516 договоров на общую сумму 2,6 млрд. рублей при плановом показателе 400 договоров.

9) Улучшение жилищных условий молодых семей, в том числе молодых семей, где один из супругов или оба являются участниками специальной военной операции
Срок реализации - первое полугодие 2025 г.
Ожидаемый результат - выдача жилищных сертификатов 90 молодым семьям, в том числе 30 молодым семьям, где один из супругов или оба являются участниками специальной военной операции
С текущего года молодые семьи участников специальной военной операции наряду с многодетными семьями смогут получать социальную выплату в рамках данной программы в приоритетном порядке. Им предоставляется 70% от установленной квоты.
На 2025 год для предоставления социальных выплат 96 молодым семьям предусмотрено 150 813,57 тыс. рублей (ФБ - 147 797,30 тыс. рублей, РБ - 1 493,0 тыс. рублей, МБ - 1 523,27 тыс. рублей).
До 1 марта т. г. жилищные сертификаты выданы всем 97 молодым семьям, из которых:
- 36 многодетным семьям, 
- 31 семья участника специальной военной операции, 
- 30 семьям, не относящимся к первым двум категориям.
Кассовое освоение финансовых средств на 30 июня 2025 г. составляет 147 314,059 тыс. рублей или 98,6% (ФБ-145 840,823 тыс. рублей, РБ - 1 473,236 тыс. рублей).
Данное направление исполнено в полном объеме. 

 Таким образом, на сегодняшний день из 9 приоритетных направлений деятельности министерства:
- исполнены в установленные сроки 2 направления:
1) дальнейшее развитие жилищного строительства и формирование регионального рынка жилья, создающего условия для комфортного проживания населения;
2) улучшение жилищных условий молодых семей, в том числе молодых семей, где один из супругов или оба являются участниками специальной военной операции
- не исполнен в срок – 1:
1) завершение этапа 2024 - 2025 годов регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».
- под риском неисполнения следующие направления:
1) Реализация трех проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах в части г. Турана. 

Предложения:
1) Внести в план мероприятий по реализации приоритетного направления деятельности Министерства строительства Республики Тыва на 2025 год следующие изменения:
1.1. в приоритетном направлении «Завершение строительства и ввод в эксплуатацию семи школ» – здесь уточнить количество школ. В случае переноса срока сдачи школы в с. Кызыл-Хая на 2026 год, то внести изменение по сроку исполнения или количеству школ, а именно, с 7 до 6. 
1.2. Внести изменение в срок исполнения по направлению – «Завершение этапа 2024 - 2025 годов регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" с 1 июня 2025г. на 30 декабря 2025г. 
2) Отделу архитектуры: отработать с администрацией Пий-Хемского кожууна по ускорению реализации проекта «Благоустройство улицы им. Героя Гражданской войны Сергея Кузьмича Кочетова».
