

## ПРОТОКОЛ

### Заседания межведомственной комиссии Республики Тыва по вопросу о реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»

от 11.06.2020 г.

г. КЫЗЫЛ

№ 06-02-252/20-1

Председательствовал – Брокерт А.В., первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, заместитель председателя межведомственной комиссии.

Присутствовали:

члены межведомственной комиссии (15 чел.), приглашенные – представители органов местного самоуправления Республики Тыва (19 чел.).

#### **«О реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»**

(Брокерт А.В., Хунай-оол А.В.)

#### **Решено:**

1. Принять к сведению информацию Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва о текущем состоянии дел по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». На 2020 г. запланировано к благоустройству 30 общественных пространств в 19 муниципальных образованиях Республики Тыва. Соглашение с Минстроем России заключено от 20.12.2019 г. № 069-09-2020-317. В настоящее время контракты на благоустройство общественных территорий заключены 24 муниципальными образованиями, на стадии подписания контрактов – 4, осуществляются конкурсные процедуры – 3. В муниципальных образованиях, заключивших контракты, начались работы по благоустройству. Минстроем Республики Тыва составлен перечень объектов благоустройства на 2021 г.
2. Принять к сведению информацию представителей органов местного самоуправления о ходе работ на объектах благоустройства 2020 г.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления Республики Тыва:
  - представлять в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва еженедельные отчеты о ходе работ по благоустройству общественных территорий, с приложением фото- и видеоматериалов;
  - мэрии г. Кызыла, Пий-Хемскому и Монгун-Тайгинскому кожуунам завершить конкурсные процедуры в срок до 23 июня 2020 г.;

- организовать бесперебойную работу подрядных организаций на объектах благоустройства, осуществлять ежедневный контроль;
- обеспечить пропуски для передвижения транспорта подрядных организаций, завоза необходимых материалов;
- представить материалы для подготовки заявки для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях;
- представить проектно-сметную документацию на объекты благоустройства 2021 г. в Минстрой Республики Тыва. Срок – до 01.07.2020 г.

4. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва:

- осуществлять постоянный контроль за ходом реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»;
- подготовить для утверждения перечень объектов благоустройства на 2021 г.;
- совместно с мэрией г. Кызыла проработать вопрос по объектам ведомственного проекта «Умный город». Срок – до 30.07.2020 г.
- представить предварительное распределение средств субсидии местным бюджетам на 2021 г. Срок – до 15.08.2020 г.

5. Утвердить отчет о ходе реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» за второй квартал 2020 г. и представить его в Минстрой России.

6. Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва.

Первый заместитель Председателя  
Правительства Республики Тыва,  
Заместитель руководителя  
межведомственной комиссии



А.В. Брокерт