

ПРОТОКОЛ
заседания проектного комитета по реализации на территории
Республики Тыва национального проекта «Жилье и городская
среда»

от 2 апреля 2021 г.,
№ 06 - 02 - 160/21

г. Кызыл

Председатель: Брокерт А.В. – первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, руководитель проектного комитета по реализации на территории Республики Тыва национального проекта «Жилье и городская среда»

Присутствовали:

- | | |
|---|------------------------------|
| первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | - Маскыр Н.С. |
| заместители министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | - Монгуш Р.В., Канзываа У.О. |
| председатель Комитета по энергетике, строительству, транспорту и ЖКХ Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва | - Ооржак Ю.К. |
| и.о. начальника проектного управления Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва | - Артна Ч.В. |
| заместитель начальника департамента – начальник управления экономического развития Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва | - Томочакова С.М. |
| начальник отдела ЖКХ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | - Монгуш Р.А. |
| консультант отдела архитектуры, терпланирования и контроля за градостроительной деятельно- | - Очур А.В. |

стью

модератор НП «Жилье и городская среда» ОНД «Народный фронт «За Россию» - Буланкин А.Л.

ректор ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» - Хомушку О.М.

руководитель регионального исполнительного комитета ТРО ВПП «Единая Россия» - Ховалыг Е.Ч.

руководители муниципальных образований республики

I. О реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и регионального проекта «Чистая вода» в 2021 г.

(Маскыр Н.С., Брокерт А.В.)

1. Принять к сведению информацию первого заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва Маскыр Н.С. о реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2021 г.

2. Министрою (Маскыр):

составить таблицу-«светофор» по каждому региональному проекту с отражением календарного плана-графика выполнения работ с учетом финансирования;

II. О реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 г.

(Монгуш Р.В., Брокерт А.В.)

Отметить положительную работу Министроя Республики Тыва и администраций Улуг-Хемского кожууна и г. Шагонара по достижению показателя регионального проекта «Доля городов с благоприятной городской средой», а также по 100 % достижению установленных показателей регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2020 г.

3. Министрою (Монгуш) совместно с муниципальными образованиями:

3.1) подготовить графики производства работ и графики финансирования по каждому объекту благоустройства, согласовав их с подрядчиками;

3.2) провести выездные совещания на объектах благоустройства;

3.3) рассмотреть возможность проведения обучения для специалистов муниципальных образований по вопросам реализации регионального проекта;

4. **Председателям администраций муниципальных образований Тере-Хольского, Барун-Хемчикского, Кызылского, Каа-Хемского, Эрзинского, Тоджинского, Овюрского, Дзун-Хемчикского кожуунов** представить в Минстрой Республики Тыва документы о применении мер взыскания к работникам финансовых управлений муниципальных образований, допустивших кассовое неосвоение средств субсидии в марте 2021 г. Срок - до 08.04.2021 г.

5. **Председателям администраций муниципальных районов и городских округов:**

5.1) обеспечить контроль за кассовым освоением средств субсидии в установленные сроки и объеме;

5.2) обеспечить завершение работ на объектах благоустройства не позднее 31.08.2021 г.

5.3) отметить недостаточную исполнительскую дисциплину специалистов и руководителей муниципальных образований. Принять меры по своевременному предоставлению необходимой информации и документов в Минстрой Республики Тыва

5.4) до 8 апреля 2021 г. установить на всех объектах благоустройства 2020 и 2021 г. баннеры с соблюдением требований брендбука;

5.5) до 8 апреля 2021 г. обеспечить актуализацию муниципальных программ в части объектов благоустройства, а также требований по опубликованию программ на официальных сайтах в сети «Интернет», проведению рейтингового голосования в том числе и в онлайн-режиме;

5.6) усилить информационную работу о реализации регионального проекта, о проведении рейтингового онлайн голосования, проведении Всероссийского субботника 24 апреля 2021 г.

III. О реализации регионального проекта «Жилье» в 2021 г.

(Канзываа У.О., Брокерт А.В.)

6. **Председателям администраций муниципальных районов и городских округов:**

6.1) принять срочные меры по подписанию соглашений с Минстроем Республики Тыва. Срок – до 8 апреля 2021 г.

6.2) представить в Минстрой Республики Тыва план мероприятий («дорожные карты») по достижению целевых показателей по вводу жилья. Срок – до 8 апреля 2021 г.;

6.3) провести инвентаризацию построенного, но не введенного в эксплуатацию жилья. Срок – до 20.04.2021 г.

7. Минстрою (Канзываа) совместно с Минсельхозом:

7.1) изучить и проработать вопросы внедрения сельской ипотеки в Республике Тыва.

IV. Рассмотрение и утверждение отчетов по реализации региональных проектов «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Чистая вода», Формирование комфортной городской среды», «Жилье»

(Брокерт А.В.)

8. Утвердить квартальные отчеты о реализации региональных проектов «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Чистая вода», «Формирование комфортной городской среды», Жилье».

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Тыва, руководитель
проектного комитета по реализации
на территории Республики Тыва
национального проекта
«Жилье и городская среда»



А.В. Брокерт