

## ПРОТОКОЛ

### заседания проектного комитета по вопросам реализации в Республике Тыва национального проекта «Жилье и городская среда» в режиме видео-конференц-связи

9 октября 2020 г.

г. Кызыл

№ 06-02-355/20

Председательствовал – Брокерт А.В., первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, председатель проектного комитета.

Присутствовали:

- Хунай-оол А.В. - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва;
- Артна Ч.В. - заместитель начальника Управления проектной деятельности Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва;
- Дажый-оол Р.Р. - специалист отдела архитектуры, территориального планирования и контроля за градостроительной деятельностью

На обратной связи: заместители председателей администраций муниципальных образований, ответственные специалисты.

### «О реализации проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда»

(Брокерт А.В., Хунай-оол А.В.)

#### Решено:

1. Принять к сведению информацию Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва Хунай-оола А.В. о ходе реализации проекта «Жилье».

#### 2. Минстрою РТ (Хунай-оол):

- принять все меры по достижению показателя по вводу жилья 125 тыс. кв.м. Срок – 31 декабря 2020 г.

- разработать проект типовой программы по развитию жилищного строительства для муниципальных образований; Срок – 5 ноября 2020 г.

#### 3. Рекомендовать органам местного самоуправления Республики Тыва:

- провести рейдовые мероприятия, составить перечень построенных и не поставленных на кадастровый учет домов, усилить работу по поставке их на учет;

- выявить потребность в жилищном строительстве, подготовить площадки под жилищное строительство с инженерным обеспечением, принять меры по развитию жилищного строительства.

#### 4. Мэрии г. Кызыла (Черноусов):

- обеспечить ввод домов и заселение жителей в построенные многоквартирные дома по ул. Московская 122, Убсу-Нуурская, 4 и 8 г. Кызыла. Срок – 30 октября 2020 г.

- инициировать совещание по комплексной застройке территорий г. Кызыла, с участием потенциальных инвесторов, представить планы о комплексном освоении территорий. **Срок до 15 октября 2020 г.**

### **«О реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»**

(Брокерт А.В., Хунай-оол А.В.)

5. Принять к сведению информацию Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва Хунай-оол А.В. о ходе реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Отметить недостаточную работу Мэрии г. Кызыла, администрации Сут-Хольского кожууна по реализации мероприятий по благоустройству объектов 2020 г.

**6. Рекомендовать органам местного самоуправления Республики Тыва:**

- принять меры по 100% освоению средств субсидии в рамках действующих контрактов;

- **руководителям администраций г. Кызыла, Сут-Хольского кожуунов** представить в Минстрой Республики Тыва объяснения о причинах низкой строительной готовности объектов, а также принять меры по завершению работ по благоустройству объектов **в срок до 16 октября 2020 г.;**

- повысить исполнительскую дисциплину в части предоставления в Минстрой Республики Тыва ответов на запросы федеральных министерств, а также сведений, необходимых для отчетности;

- представить в Минстрой Республики Тыва информацию о количестве публикаций о реализации проекта в средствах массовой информации, социальных сетях, официальных сайтах муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также о количестве мероприятий, проведенных с участием граждан, с указанием количества граждан, принявших участие в реализации проекта, и количества лиц, старше 14 лет. Срок – до 16 октября 2020 г.

- **администрациям Каа-Хемского, Барун-Хемчикского, Тес-Хемского, Улуг-Хемского, Бай-Тайгинского кожуунов** завершить работы на объектах благоустройства в 2020 г. в рамках проекта формирования комфортной городской среды. **Срок – до 23 октября 2020 г.**

7. Принять к сведению информацию Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва (Хунай-оол А.В.) о том, что количество объектов благоустройства на 2021 г. составляет 40 единиц на общую сумму 81,938 млн. рублей из федерального бюджета.

**8. Минстрою Республики Тыва (Хунай-оол А.В.)** осуществить заключение соглашений с муниципальными образованиями в ГИИС «Электронный бюджет» по объектам благоустройства на 2021 г. **Срок – до 30 октября 2020 г.**

**9. Рекомендовать органам местного самоуправления Республики Тыва:**

- актуализировать муниципальные программы формирования современной городской среды и представить информацию о выполненной работе в Минстрой Республики Тыва. **Срок – до 16 октября 2020 г.;**



- представить на согласование в Минстрой Республики Тыва дизайн-проекты объектов благоустройства. **Срок – до 16 октября 2020 г.;**

- подготовить конкурсную документацию по объектам благоустройства 2021 г. **Срок – до 20 октября 2020 г.**

- приступить к проведению конкурсных процедур по объектам благоустройства с 20.10.2020 г., с завершением не позднее 31.10.2020 г.

**Разное:**

**10. Первому заместителю, заместителю министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва Маскыр Н.С., Канзываа У.О.** лично докладывать о ходе реализации проектов, достижении целевых показателей, не допустить срыва реализации проектов и программ. Срок - еженедельно.

Первый заместитель Председателя  
Правительства Республики Тыва



А.В. Брокерт