

ПРОТОКОЛ

заседания проектного комитета по вопросам реализации в Республике Тыва национального проекта «Жилье и городская среда»

07.09.2020 г.

г. Кызыл

№ 06-02-511/20

Председательствовал – Брокерт А.В., первый заместитель Председателя
Правительства Республики Тыва.

Присутствовали:

- | | |
|----------------|---|
| Хунай-оол А.В. | - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва; |
| Маскыр Н.С. | - первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва; |
| Канзываа У.О. | - заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва; |
| Лапчаа Щ.Э. | - начальник Управления проектной деятельности Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва; |
| Монгуш Р.В. | - начальник ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»; |
| Ооржак Ю.К. | - председатель Комитета по энергетике, строительству, транспорту и ЖКХ Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва; |
| Артна Ч.В. | - начальник отдела Управления проектной деятельности Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва; |
| Байыр-оол О.В. | - начальник отдела архитектуры, территориального планирования и контроля за градостроительной деятельностью Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва; |
| Монгуш Р.А. | - начальник отдела ЖКХ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва; |
| Соян А.А. | - инспектор (начальник отдела) Управления экономического развития Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва; |

Руководители органов местного самоуправления – на обратной связи.

«О реализации регионального проекта «Жилье»

(Брокерт А.В., Канзываа У.О.)

Решено:

1. Принять к сведению информацию Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва (Канзываа У.О.) о ходе реализации проекта «Жилье».

2. Минстрою Республики Тыва совместно с мэрией г. Кызыла:
 - совместно проработать и представить пакет мер развитию жилищного строительства, включающий перечень земельных участков под ИЖС, перечень проектов жилых домов с различными вариантами по площадям и стоимости, перечень мероприятий и необходимых документов для получения деловой древесины.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления Республики Тыва:
 - обеспечить достижение целевых показателей по вводу жилья в 2020 г. Срок до 20.12.2020 г.;
 - провести инвентаризацию неоформленных ранее построенных жилых помещений, обеспечить постановку на учет.

«О реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

(Брокерт А.В., Маскыр Н.С., Сагаан-оол К.Б., Ондар Б.Д.)

Решено:

1. Принять к сведению информацию Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва (Маскыр Н.С.) о ходе реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Отметить недостаточную работу Мэрии г. Кызыла, администраций Сут-Хольского, Бай-Тайгинского кожуунов по реализации мероприятий по благоустройству объектов 2020 г.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления Республики Тыва:
 - принять меры по 100 % освоению средств субсидии в рамках действующих контрактов;
 - руководителям администраций г. Кызыла, Сут-Хольского, Бай-Тайгинского районов представить в Минстрой Республики Тыва объяснения о причинах низкой строительной готовности объектов, а также принять меры по завершению работ по благоустройству объектов в срок до 30.09.2020 г.;
 - органам местного самоуправления, у которых имеется низкий процент исполнения, провести претензионную работу с подрядными организациями, принять меры по включению данных организаций в реестр недобросовестных подрядчиков. Информацию о принятых мерах представить в Минстрой Республики Тыва не позднее 30.09.2020 г.;
 - повысить исполнительскую дисциплину в части предоставления в Минстрой Республики Тыва ответов на запросы федеральных министерств, а также сведений, необходимых для отчетности;
 - представить в Минстрой Республики Тыва информацию о количестве публикаций о реализации проекта в средствах массовой информации, социальных сетях, официальных сайтах муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также о

количестве мероприятий, проведенных с участием граждан, с указанием количества граждан, принявших участие в реализации проекта, и количества лиц, старше 14 лет. Срок – до 30.09.2020 г.

- администрациям Овюрского, Бай-Тайгинского, Чеди-Хольского кожууна представить в Минстрой Республики Тыва объяснения о причинах расхождения титулов объектов благоустройства на 2020 г. с государственной программой Республики Тыва формирования современной городской среды. Срок – до 30.09.2020 г.

3. Принять к сведению информацию Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва (Маскыр Н.С.) о том, что количество объектов благоустройства на 2021 г. составляет 40 единиц на общую сумму 86903,94 тыс. руб.

4. Минстрою Республики Тыва (Маскыр Н.С.) осуществить заключение соглашений с муниципальными образованиями в ГИИС «Электронный бюджет» по объектам благоустройства на 2021 г. Срок – до 10.10.2020 г.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления Республики Тыва:

- актуализировать муниципальные программы формирования современной городской среды с учетом объектов благоустройства до 2024 года и представить информацию о выполненной работе в Минстрой Республики Тыва. Срок – до 30.09.2020 г.;

- представить на согласование в Минстрой Республики Тыва дизайн-проекты объектов благоустройства. Срок – до 27.09.2020 г.;

- подготовить конкурсную документацию по объектам благоустройства 2021 г. Срок – до 27.09.2020 г.

- приступить к проведению конкурсных процедур по объектам благоустройства с завершением не позднее 31.10.2020 г.

«О реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

(Брокерт А.В., Маскыр Н.С., Монгуш Р.А.)

Решено:

1. Принять к сведению информацию Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва (Маскыр Н.С.) о ходе реализации регионального проекта «О реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

2. Минстрою Республики Тыва:

- провести торги на приобретение 7 помещений в с. Хову-Аксы по этапу 2020 г. Срок – до 21.09.2020 г.

- провести торги на приобретение 10 помещений в пгт. Каа-Хем по этапу 2020 г. Срок – до 08.10.2020 г.

3. Рекомендовать Мэрии г. Кызыла:

- провести работы по заключению предварительных договоров с гражданами для заселения в многоквартирный дом по ул. Московская, 122, г. Кызыл.
Срок – до 10.10.2020 г.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Тыва



А.В. Брокерт