



                                                                        

Пояснительная записка
к отчету по мониторингу реализации региональных адресных программ
 по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

По республиканской адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2018 годы обязательства по строительству новых многоквартирных домов выполнены на 100%, безопасными условиями проживания обеспечены 82,255 тыс. кв. м или 6 371 человек/2 214 семей.
[bookmark: _GoBack]В форме 4 отчета выполнение программы составляет 94% с расселением из 77,251 тыс. кв. м аварийного жилья 6 029 человек или 2 095 семей, в том числе непредвиденные обстоятельства по 4,5309 тыс. кв.м или 114 семей/317 человек (по г. Кызылу - 2,2595 тыс. кв.м или 59 семей/129 человек и по с. Хову-Аксы по 2,2714 тыс. кв.м или 55 семей/188 человек).
По оставшимся обязательствам, это 5,004 тыс. кв. м аварийного жилья 342 человек/119 семей или 6%, граждане заселены во введенные дома, договоры заключены и ведется их регистрация в Управлении Росреестра по Республике Тыва.

 
