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К.Г. Цицину

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
о ходе реализации первого этапа (2013-2014 годов) 

республиканской адресной программы по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда

Решением Правления Фонда от 26 декабря 2016 г. (протокол № 722) внесены 
изменения в республиканскую адресную программу по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, утвержденного постановлением Правительства 
Республики Тыва от 30 ноября 2012 г. № 667 (в редакции от 15 декабря 2016 г. № 
538), в части уточнений количества многоквартирных домов, численности 
переселяемых граждан, площади и количества расселяемых и стоимости 
приобретаемых жилых помещений в г. Кызыл.

В результате общий объем финансирования составил 483 926 760,00 рублей, в 
том числе средства Фонда -  389 359 029,76 рублей и республиканского бюджета -  
94 567 730,24 рублей.

С 2014 по 2016 годы освоено 443 732 138,75 рублей, из них средства Фонда 
ЖКХ -  349 164 408,51 рублей, средства ресбюджета -  94 567 730,24 рублей.

За 2017 год освоено 29 199 003,22 рублей, из них средства Фонда ЖКХ -  
29 199 003,22 рублей, средства ресбюджета -  0 рублей.

Остаток в Министерстве финансов Республики Тыва за счет средств Фонда 
составляет 10 995 618,03 рублей.

Причины отставания от установленных сроков реализации программы:
1. Позднее поступление денежных средств. В связи с приостановкой 

финансирования программы по итогам реализации этапа 2011 года, средства 
очередного этапа программы переселения (2013-2014 г.г.) поступили в Республику 
Тыва только в феврале 2014 года;

2. Объявленный в 2013 году аукцион на приобретение 550 жилых помещений 
в связи с отсутствием заявок длился более полугода. Проведенная в период с июля 
2013 года по март 2014 года работа по привлечению потенциальных подрядных 
организаций результатов не дала;

3. В связи с особыми климатическими (расчетная зимняя температура -47 гр. 
С) и сейсмическими (8-9 баллов по шкале Рихтера) условиями стоимость 
строительства значительно выше, чем в других регионах. Эта связано и с тем, что 
основную часть строительных материалов подрядные организации вынуждены 
завозить из-за пределов республики, а отсутствие железнодорожного сообщения и 
удаленность от основных транспортных узлов существенно повышает их 
стоимость (протяженность автотранспортного плеча более 1 тысячи километров);



4. Недостаток финансовых средств на строительство инженерной 
инфраструктуры к строящимся многоквартирным жилым домам, на обеспечение 
которых по предварительным расчетам необходимо не менее 900 млн. рублей, и 
невозможность подключения к тепловым сетям г. Кызыла из-за дефицита 
мощности;

5. В условиях резко континентального климата республики, когда зимняя
температура достигает минус 55 градусов, продолжительность строительного 
периода сокращается до 155 дней (с мая по сентябрь); .

6. Отсутствие проектов, отвечающих условиям программы (стоимость 
строительства 1 кв. м жилья по разработанным ранее проектам начиналась от 39-42 
тыс. рублей при утвержденной для реализации программы стоимости 32,1 тыс. 
рублей). В результате разработка проектов с использованием не применявшихся 
ранее на территории республики материалов и конструкций растянулась вместо 4-5 
месяцев более чем на 1 год.

Завершение строительства домов в г. Кызыле, их ввод в эксплуатацию, 
выполнение мероприятий по переселению граждан, а также завершение 
расходования средств Фонда будет осуществлено в срок до декабря 2018 года.

Министр строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Тыва Е.Ю. Овсянников

Р.А. Монгуш 
8 394 22 2 32 63



генеральному директору 
государственной корпорации -  

Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

К.Г. Цицину

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
о ходе реализации второго этапа (2014-2015 годов) 

республиканской адресной программы по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда

Решением Правления Фонда от 26 декабря 2016 г. (протокол № 722) 
внесены изменения в республиканскую адресную программу по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, утвержденного постановлением 
Правительства Республики Тыва от 30 ноября 2012 г. № 667 (в редакции от 15 
декабря 2016 г. № 538), в части уточнений количества многоквартирных 
домов, численности переселяемых граждан, площади и количества 
расселяемых и стоимости приобретаемых жилых помещений в г. Кызыл.

Постановлением Правительства Республики Тыва от 18 октября 2017 г. 
№ 469 внесены изменения в республиканскую адресную программу по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда по этапу 2014-2015 
годов.

Уведомление о внесении изменений в программу переселения 
направлены в государственную корпорацию -  Фонд содействия 
реформированию ЖКХ письмом от 9 ноября 2017 г. № ШК-11-5338/17 и 
находится на рассмотрении в Департаменте региональных программ.

Общий объем финансирования второго этапа программы переселения 
составляет 524 611 137,90 рублей, в том числе средства Фонда 
331 998 000,00 рублей и республиканского бюджета -  192 613 137,90 рублей.

С 2014 по 2016 годы освоено 347 870 565,28 рублей, из них средства 
Фонда ЖКХ -  331 998 000,0 рублей, средства ресбюджета -  15 872 565,28 
рублей.

За 2017 год освоено 20 852 928,93 рублей, из них средства Фонда ЖКХ — 
о рублей, средства ресбюджета -  20 852 928,93 рублей.

Остаток средств республиканского бюджета составляет 155 887 643,69 
рублей, который предусмотрен в бюджете на 2018 год.

В настоящее время при условии казначейского сопровоящения 
реализации программы переселения в республике полностью 
приостановлено финансирование подрядных организаций.



предоставляющих по госконтракту готовые жилые помещения по механизму 
выкупа у застройщика.

Строительство объектов при этом застройщиками было приостановлено 
на уровне готовности жилых домов от 55 до 95 процентов из-за отсутствия 
собственных средств.

Правительством Республики Тыва, оказано содействие в возобновлении 
финансирования строительства домов застройщикам ООО «Технологии 
автономных систем», ООО «Титан» через Народный банк Республики Тыва 
в получении 30 млн. рублей заёмных средств, по полученным финансовым 
средствам подрядные организации ввели в эксплуатацию 5 домов по ул. Убсу- 
Нурская, 12,14,16,18 и 20.

Завершение строительства домов в г. Кызыле, их ввод в эксплуатацию, 
выполнение мероприятий по переселению граждан, а также завершение 
расходования средств республиканского бюджета будет осуществлен в срок 
до октября 2018 года.

С уважением.

Министр строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Тыва Е.Ю. Овсянников

Р.А. Монгуш  
8 (39422)23263



г  енералъному директору 
государственной корпорации -  

Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

К.Г. Цицину

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
о ходе реализации третьего этапа (2015-2016 годов) 

республиканской адресной программы по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда

Решением Правления Фонда от 26 декабря 2016 г. (протокол № 722) 
внесены изменения в республиканскую адресную программу по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, утвержденного постановлением 
Правительства Республики Тыва от 30 ноября 2012 г. № 667 (в редакции от 15 
декабря 2016 г. № 538), в части уточнений количества многоквартирных 
домов, численности переселяемых граждан, площади и количества 
расселяемых и стоимости приобретаемых жилых помещений в г. Кызыл.

Постановлением Правительства Республики Тыва от 18 октября 2017 г. 
№ 467 внесены изменения в республиканскую адресную программу по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда по этапу 2015-2016 
годов.

Уведомление о внесении изменений в программу переселения 
направлены в государственную корпорацию -  Фонд содействия 
реформированию ЖКХ письмом от 9 ноября 2017 г. № ШК-11-5339/17, 
которая находится на рассмотрении в Департаменте региональных программ.

Общий объем финансирования третьего этапа программы переселения 
составил 527 291 869,08 рублей, в том числе средства Фонда - 475 596 836,99 
рублей и республиканского бюджета -  51 695 032,09 рублей, из них:

С 2015 по 2016 годы освоено 183 684 970,82 рублей, из них средства 
Фонда ЖКХ -  182 887 687,81 рублей, средства ресбюджета -  797 283,01 
рублей.

За 2017 год освоено 79 650 211,53 рублей, из них средства Фонда ЖКХ -  
79 650 211,53 рублей, средства ресбюджета -  0 рублей.

Остаток денежных средств в Министерстве финансов Республики Тыва 
составляет 263 956 686,73 рублей, в том числе средства Фонда -  
213 058 937,65 рублей, средства республиканского бюджета -  50 897 749,08 
рублей, который предусмотрен в бюджете на 2018 год.



в  настоящее время при условии казначейского сопровождения 
реализации программы переселения в республике полностью 
приостановлено финансирование подрядных организаций, 
предоставляющих по госконтракту готовые жилые помещения по механизму 
выкупа у застройщика.

Правительством Республики Тыва было направлено письмо на имя 
заместителя руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидова от 13 
июля 2017 г. № ОН-11-3166/17 с просьбой провести совещание совместно с 
Фондом содействия реформированию ЖКХ по поиску возможности 
дальнейшего финансирования многоквартирного дома по ул. Ангарский 
бульвар, д. 31 «А» г. Кызыла до 80% в соответствии с условиями контракта.

В соответствии с ответом Федерального казначейства от 23 августа 
2017 г. № 22-01-06/13 «денежные средства в размере 80% от цены 
контракта могут быть перечислены со счета заказчика на лицевой счет 
исполнителя», дом на стадии завершения (строительная готовность 80%).

Завершение строительства домов в г. Кызыле, их ввод в эксплуатацию, 
выполнение мероприятий по переселению граждан, а также завершение 
расходования средств Фонда и средств республиканского бюджета будет 
осуществлен в срок до октября 2018 года.

С уважением. 
Министр строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Тыв Е.Ю. Овсянников

Р.А. М ош уш  
8 (39422)23263



г  енеральному директору 
государственной корпорации -  

Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

К.Г. Цицину

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
о ходе реализации четвертого этапа (2016-2017 годов) 

республиканской адресной программы по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда

Решением Правления Фонда от 13 ноября 2017 г. (протокол № 802) 
внесены изменения в республиканскую адресную программу по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, утвержденного постановлением 
Правительства Республики Тыва от 30 ноября 2012 г. № 667 (в редакции от 18 
октября 2017 г. № 469), в части уточнений количества многоквартирных 
домов, численности переселяемых граждан, площади и количества 
расселяемых и стоимости приобретаемых жилых помещений в г. Кызыл и в г. 
Туран.

Общий объем финансирования составил 713 996 825,60 рублей, в том 
числе средства Фонда - 575 204 452,66 рублей и республиканского бюджета -  
138 792 372,94 рублей.

За 2017 год профинансировано 177 208 860,01 рубля, в том числе 
средства Фонда -  149 948 313,95 рубля и средства республиканского бюджета 
-  27 260 546,06 рублей.

Остаток денежных средств в Министерстве финансов Республики Тыва 
составляет 511 903 965,59 рублей, в том числе средства Фонда -  
400 372 138,71 рублей, средства республиканского бюджета -  111 531 826,88 
рублей, который предусмотрен в бюджете на 2018 год.

Завершение строительства домов в г. Кызыле, их ввод в эксплуатацию, 
выполнение мероприятий по переселению граждан, а также завершение 
расходования средств Фонда и средств республиканского бюджета будет 
осуществлен в срок до октября 2018 года.

С уважением.
Министр строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Республики Тыв Е.Ю. Овсянников
Р.А. Монгуш  
8 (39422)23263


